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verslag

Bijlage(n)

Omschrijving Voortgansmeeting drukval cavernestelsel
(Vergaderverslag 24 mei 2018)

Voorzitter

Vergaderdatum en -tijd 24 mei 2018, 16.00 uur - 17:00 uur
Locatie Telefoongesprek
Aanwezig Nedmag: ; SodM:
Afwezig
Actiepunten

- Nedmag:

o Neem onderzoek en rapportages bodemdaling op in gantt chart
(voor 31 mei)

o Deel rapportage bodemdaling (voor 1 juni)

Navraag bij KNMI of trillingen van 2:23 en 3:17 onderdeel kunnen
zijn van natuurlijke ruis of unieke events zijn (voor 31 mei).

o Conceptversie van rapport over oorzaak lekkage (voor 9 juni)
Afvoer/opslag van overproductie: deel voor- en nadelen/risico’s
per optie in memo (voor 31 mei).

o Memo met berekening bodemdaling en onderbouwing aannames
(voor 9 juni).

e DONE: Beeleersteresultatenfracture propagationstudy{veer26
et}

Vergaderpunten
1. Notulen vorige vergadering d.d. 17 mei 2018
a. Actiepunten Nedmag
i. Werk voor- en nadelen uit voor transport en opslag van
overproductie (voor 31 mei).
ii. Neem onderzoek en rapportages bodemdaling op in gantt
chart (voor 31 mei)
iii. Deel rapportage bodemdaling (voor 1 juni)
iv. Conceptversie van rapport over oorzaak lekkage (voor 9
juni)
v. Navraag bij KNMI of trillingen van 2:23 en 3:17 onderdeel
kunnen zijn van natuurlijke ruis of unieke events zijn (voor
31 mei).
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Vi.

vii.

viii.

DONE: Neem—<centact-ep-metProvincie- Greningen-over-het
. i I by : 3

fmeh
DONE: Beel-eersteresultatenfracture propagationstudie
veer26-meb)-
DONE: Belen+apporteverdiffuse-migratie dieselfveor19
e
DONE: Belea+esultatenwireline-metingenenoveral

. iteit{ ;

1. Minimalisering/ beéindiging ondergrondse leak off

a) Status injectie en productie uit cavernes.

Nedmag: productie wordt nog steeds gemaximaliseerd en
injectie beperkt tot dilution string en overtollig gips.
Nedmag verwacht nog zo’n anderhalf jaar te kunnen
produceren. 140 m3/hr convergentie komt overeen met
1,2 min m3/jaar. Het door Nedmag aangenomen vrije
pekelvolume van 3,6 min m? verwachten Nedmag
daarmee voor de helft te kunnen produceren, in zo'n
anderhalf jaar.

SodM: Putten zouden op deze termijn beschadigd kunnen
raken door zoutkruip waardoor productie omlaag kan
gaan.

Nedmag: Putten kunnen inderdaad beschadigd raken. Met
wireline metingen kan dit gemonitord worden. Er zit
flexibiliteit in de productiescenario’s. Nedmag houdt de
putten operationeel, mogelijk ook via workovers. VE-4 zou
een mogelijke productieput kunnen worden als er een
dilution string in komt. Alternatief scenario is productie
zoveel mogelijk uit het midden als door squeeze aan de
randen niet meer geproduceerd kan worden.

De productieputten worden elk weekend geflushed met
100 m3 water om ze vrij te houden.

b) Afvoer/opslag overproductie (onderzochte opties door Nedmag)

Schepen: Opslag op supertankers of middel-grootte
schepen is geen optie door de kosten.

Bassins: op eigen terrein of in Delfzijl.

Caverne: HL-E van AkzoNobel of opslag in caverne(s) in
Duitsland. Nedmag verwacht in Duitsland dat het onder de
opslagvergunning van de huidige eigenaar van de caverne
kan.

Opslagtanks: mogelijk in Rotterdam of in Gent. Corrosie is
mogelijk issue voor stalen tanks. Nedmag heeft een
meeting in Emden met een eigenaar van opslagtanks in
Gent om ervaring met opslag van pekel te laten zien.
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Lozing op zee: via een pijpleiding zou kunnen, Nedmag
heeft een gedoogbeschikking en vraagt een vergunning
aan. Via een binnenvaartschip op zee lozen mag niet
zomaar.

VKA: Voor afvoer via de VKA naar Eems is een bypass
gerealiseerd afvoer kan met circa 90 m3/hr.

SodM: geeft overzicht van voor en nadelen/risico’s per
optie in een memo (Actie Nedmag voor 31 mei 2018).

2. Onderzoek oorzaak loss of containment
a) Wat is er wel/niet bekend over incident? Hoe kennis te

verbeteren?

Nedmag verwacht een draft rapport oorzaak event in week
23 te kunnen delen (Actie Nedmag voor 9 juni 2018).

3. Gevolgen loss of containment

a) Bodemdaling eerste metingen, verwachte snelheid en totale
bodemdaling.

Vi.

Uiteindelijke bodemdaling geschat door Nedmag op 67 cm
zoals in laatste slide meeting 3 mei.

SodM: Schrijf memo met uitgebreidere onderbouwing en
onzekerheid in berekening.

1. Fractie vrije en gebonden pekel. Hoeveel sump is
nodig voor aangenomen 3,6 min m3 gebonden
pekel? 30% porositeit komt op 12 min m3. Is er zo
veel sump?

2. Wat gebeurt er met de sump, blijft die stabiel
wordt het gecompacteerd?

3. Wordt er verwacht dat afgesloten pockets ook
zullen gaan fracken met op druk komen?

4, Onderbouwing van 1,0 min m? productie komt
overeen met 7,3 cm.

Nedmag: er zal een memo geschreven worden door
(Actie Nedmag voor 9 juni).

SodM: Neem onderzoek naar bodemdaling op in gantt
chart (Actie Nedmag voor 31 mei).

SodM: Wat is de verwachte termijn van bodemdaling.
Moet het Waterschap al eerder maatregelen nemen?
Nedmag geeft aan dat alle voorzieningen voor een
bodemdaling van 65 cm al getroffen zijn.

b. Bodemdalingsbudget VE-5 en VE-6

SodM geeft aan dat de eerder gedane berekening voor het
toegestane cavernevolume voor VE-5 en VE-6 opnieuw
door Nedmag gedaan dient te worden uitgevoerd met de
nieuwste inzichten..
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ii. SodM en Nedmag zijn het eens dat er onzekerheid zit in de
bodemdalingsvoorspellingen voor de toekomst. SodM geeft
aan dat bij onzekerheid SodM aan de conservatieve kant
van het spectrum zal zitten.

c. Fracture propagation study Panterra

i gebruikt een software tool ontwikkeld
voor waterflooding. 22 mei was een voortgansmeeting.

ii. SodM: Er is behoefte aan de eerste resultaten om te
kunnen bespreken en te controleren of het onderzoek in
de juiste richting gaat.

iii. Nedmag zal de resultaten van een mid-case scenario
aanleveren (Actie Nedmag 25 mei 2018). Een
gevoeligheidsstudie zal hierna uitgevoerd worden.

iv. Nedmag geeft aan dat vooral de onzekerheid in de
permeabiliteit van Bunterzandsteen en de
Vlielandzandsteen een groot effect hebben op de grootte
van de frack. Met lage waardes komt de simulatie met een
frack tot het opperviakte, met hoge permeabiliteit met een
frack die onder de Solling Claystone blijft. en

doen verder onderzoek naar de permeabiliteit.

v. Ook contrasten in spanning tussen lagen zijn onzeker en
zal extra moeten worden uitgezocht.

vi. SodM wijst er op dat TNO als geologische dienst meer
informatie kan hebben.

d. Risico diesel: welke scenario’s?
i. Een eerste rapport over diffuse migratie is met SodM
gedeeld.
ii. Nedmag geeft aan dat het tweede rapport over plotselinge
loss of containment na de fracture propagation study zal
volgen omdat deze twee consistent dienen te zijn.

4. Monitoring gevolgen loss of containment
a) KNMI: navraag seismiciteit wel/niet waargenomen.
i. Bij het KNMI staan nog vragen open over de onzekerheid
van de locatie van twee waargenomen trillingen (met

ii. Ook wordt er onderzocht of een lokale geofoon waarde toe
kan voegen (met )

b) GPS-metingen bodemdaling.
i. Eerste resultaten worden begin juni verwacht en gedeeld
met SodM.

c) Monitoren op diesel in casing annuli, peilbuizen, opperviaktewater.
iii. Nedmag heeft tot nu toe geen indicatie dat er diesel naar
het oppervlakte is gekomen.
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In de week van 28 mei wordt het oppervilakte water
geschouwd.

De peilbuizen van de provincie Groningen kunnen gebruikt
worden voor bemonstering. Tot nu toe is er in die
peilbuizen geen analyze gedaan voor minerale olie er is
dus nog geen achtergrondsignaal bekend.

De peilbuizen bij de oude vuilstort kunnen mogelijk ook
gebruikt worden, Nedmag heeft hiervoor contact
opgenomen met de gemeente.

De eigen peilbuizen worden ongeveer 10 a 15 keer per
week gecheckt. Afgelopen periode liet een iets dalende
trend zien. Een doorzettende stijgende trend zou zorgelijk
zijn.

5. Communicatie:

Q&A document

a)

Door Nedmag geplaatst op website.

6. Vaststellen datum volgende vergadering
Grote teleconference:

e.

f.

Woensdag 30 mei 15:00-16:00

Kleine teleconference:

Donderdag 7 juni in de ochtend?
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