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Kopie aan 

 

Bijlage(n) 

 

Actiepunten 

- AkzoNobel: 

o Tijdsplanning in meer detail uitwerken (11 april 2018) 

o Neem op sonar HL-M, risicoanalyse & bow-tie in tijdsplanning als 

acties voor AkzoNobel (11 april 2018). 

 

 

Vergaderpunten 

Vergadering is doorlopen aan de hand van punten uit voorgaande meetings. 

 

1. Oorzaak seismisch event 

a. Kennisoverzicht 

i. AkzoNobel: Oorzaak van de trilling is nog niet bekend. 

Overzichtsdocument gemaakt door Arup van de huidige 

kennis.  

 

b. KNMI resonantiefrequentie 

i. KNMI geeft aan dat de resonantiefrequentie kan duiden op 

caverne HL-M. 

ii. AkzoNobel geeft aan momenteel niet de afmetingen van 

caverne HL-M te weten. Meer informatie hierover met de 

sonarmeting in mei 2018. 

iii. Commentaar SodM: neem ook de HL-M sonar op in de 

tijdsplanning (Actie AkzoNobel). 

 

2. Projectplan 

a. AkzoNobel: 

i. Dit is eerste versie van tijdsplanning, de planning wordt 

verder uitgewerkt. 
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ii. 30 september (Q3) wordt gezien als harde deadline voor 

operationeel zijn van meetnetwerk. Het liefst nog eerder. 

 

b. Commentaar SodM: 

i. SodM benadrukt dat 30 september de deadline is. 

ii. AkzoNobel geeft aan zich niet te kunnen committeren aan 

deze datum door afhankelijkheid van andere partijen. 

iii. SodM blijft ondanks dat, 30 september als datum zien dat 

het netwerk operationeel dient te zijn. 

iv. De lange periode tussen week 13 en 39 bevatten geen 

deliverables. Hierdoor is het niet mogelijk om te 

controleren of het project op schema ligt.  

v. Een aantal activiteiten moeten worden uitgesplitst in sub-

activiteiten. Voorbeeld: “Tender, detailed design, 

installation, commisioning” (Actie AkzoNobel). 

vi. Start en einddatum GPR HL-H kloppen niet. Bijbehorende 

balk in Gantt chart wel. 

 

c. Vastleggen afspraken 

i. Na de uitwerking van de gedetailleerde planning zal SodM 

de afspraken formeel per brief vastleggen. 

 

3. Risicoanalyse en bow-tie 

a. Planning 

i. Op dit punt is nog geen voortgang. De keuze van het top 

event en mogelijke beheersmaatregelen worden door 

zowel AkzoNobel als SodM belangrijk geacht. 

ii. Commentaar SodM: deze actie en andere acties van 

AkzoNobel staan niet duidelijk in het projectplan (Actie 

AkzoNobel). 

 

4. Meetnetwerk 

a. Planning 

i. AkzoNobel gaat contact opnemen met contractors voor het 

aanleggen van het meetnetwerk. Bij volgende progress 

meeting volgt een update en kan de project planning in 

meer detail worden uitgewerkt. 

 

b. Huidige monitoring? 

i. Vraag SodM: Wat gebeurd er in de tussentijd? Gaat het 

KNMI actief/passief het seismische monitoren. Gevaar is 

dat events gemist worden. In het worst case zou dit 

betekenen dat caverne instabiliteit niet op tijd herkend 

wordt. De trilling van 19 november en andere subevents 

zijn ook pas achteraf ontdekt door terugblik op data. 

ii. AkzoNobel neemt contact hierover met KNMI (Actie 

AkzoNobel). 
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5. Externe communcatie 

a. Communicatie over trillingen 

i. AkzoNobel vraagt naar mogelijkheden voor afstemmen 

van externe communicatie na een waargenomen trilling. 

Het “afstemmen” gaat hier om het wederzijds informeren 

over communicatie naar buiten. De rol en 

verantwoordelijkheid van toezichthouder en operator 

staan niet ter discussie. 

ii. SodM geeft aan dit nooit te doen en dat AkzoNobel zelf 

verantwoordelijk is zich als operator transparant op te 

stellen. 

 

6. HL-H Sonar: verandering 1070 m 

a. Oorzaak verandering 

i. AkzoNobel geeft aan nog niet te weten wat de oorzaak is 

van de verandering. 

ii. SodM noemt dit een punt van aandacht waar verklaring 

voor moet komen. 

 

7. Volgende meeting 

a. Volgende voortgangsgesprek zal plaatsvinden op 11 april 2018, 

16:00-16:30. 




