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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n)  

 

 

Geachte   

 

Op dinsdag 25 november 2025 heb ik per e-mail een verzoek om advies van de 

gemeente Eemsdelta over het ontwerp programma van aanpak versterking 2026 

ontvangen. Dit betreft een actualisatie van het programma van aanpak (hierna: 

PVA) van vorig jaar en een tussentijdse actualisatie daarvan in oktober 2025.  

 

Reactie en advies 
Ik beoordeel het PVA volgens het wettelijk kader. Nij Begun is echter aanleiding 

geweest voor aanvullend beleid. Daardoor heeft de Nationaal Coördinator 

Groningen (hierna: NCG) nog meer extra taken en werkzaamheden gekregen. De 

staatssecretaris Herstel Groningen (hierna: SHG) geeft duidelijk aan dat de 

versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. En dat voor de bewoners en 

eigenaren van gebouwen in de versterkingsopgave de balans tussen snelheid, 

kwaliteit en comfort gevonden moet worden.1  

 

Het ontwerp PVA 2026 voor de versterkingsopgave in uw gemeente is wederom 

zeer zorgvuldig opgesteld. Met daarin ook een duidelijke uitsplitsing naar de 

verschillende programma’s en per dorp of stad. Uit alles blijkt een grote 

deskundigheid en betrokkenheid van u bij de bewoners, gebruikers en eigenaren 

van de gebouwen in uw gemeente.  

 

Uw doel is veilige, herstelde en verduurzaamde woningen, in leefbare dorpen, 

wijken en buurten met veerkrachtige inwoners. U geeft aan dat voorop staat dat u 

wilt dat alle inwoners snel worden geholpen, maar u geeft ook direct aan een 

realiteit te zien waarin dat niet lukt. Ik realiseer mij dat u daarbij in grote mate 

afhankelijk bent van NCG en maar beperkt kunt bijsturen op de planning van de 

resterende versterkingsopgave. U constateert dat de planning van NCG steeds 

verder uitloopt en geeft daar ook verklaringen voor. Bijvoorbeeld vertraging 

 

 
1 Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. 
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veroorzaakt door de extra werkzaamheden zoals het isoleren en duurzaam 

herstellen van te versterken woningen. In uw ontwerp PVA 2026 lees ik echter 

geen duidelijke oproep aan NCG om de ontstane vertragingen in te lopen en 

verdere vertraging in de toekomst te voorkomen of minimaliseren. 

 

De benodigde balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort is naar mijn mening 

nog niet gevonden. Ik maak mij zorgen over de behaalde voortgang en de steeds 

verder uitlopende planning voor de resterende versterkingsopgave. Het bepalen, 

monitoren en bewaken van de balans is niet alleen een taak van NCG. Daarin 

heeft u ook een belangrijke taak en bent u medeverantwoordelijk voor het door 

NCG zo snel mogelijk laten realiseren van de versterkingsopgave. Voortvarendheid 

en snelheid zijn nodig om alle gebouwen in de versterkingsopgave zo snel 

mogelijk veilig en ‘op norm’ te kunnen verklaren. En ook om de bewoners en 

eigenaren van de te versterken gebouwen die pas later aan de beurt zijn, niet nog 

langer te laten wachten. De bewoners en eigenaren van alle gebouwen moeten 

zich zo snel mogelijk veilig voelen en veilig zijn.  

 

In het ontwerp PVA 2026 besteedt u ook aandacht aan de zogeheten ‘complexe 

dossiers’ die een directe aanpak met maatwerkoplossingen vragen. U constateert 

daarbij ook dat binnen de huidige routes en bijzondere regelingen het regelmatig 

lang zoeken is naar een passende oplossing. NCG is samen met de SHG een 

programma gestart om langlopende en vastgelopen ‘complexe dossiers’ met 

voorrang vlot te trekken. Ik zie graag dat u daarin een actieve rol speelt. 

 

Mijn advies 

Ik adviseer u om het geactualiseerde PVA 2026 vast te stellen met daarin een 

duidelijke oproep aan NCG om meer aandacht te geven aan de benodigde 

voortvarendheid en snelheid in de versterkingsopgave. Hetzelfde geldt voor het 

versterken en verduurzamen van de corporatiewoningen die ook tot de 

versterkingsopgave behoren. 

 

Ik verzoek u ook om NCG gedurende het gehele jaar te stimuleren om de 

versterkingsopgave zo snel mogelijk af te ronden.  

 

U geeft al duidelijk aan aandacht te hebben voor ‘complexe dossiers’. In het vast 

te stellen PVA 2026 zie ik daar graag het met voorrang oplossen van langlopende 

en vastgelopen ‘complexe dossiers’ aan toegevoegd. 

 

Dit advies licht ik hierna verder toe. 

 

Toetsingskader 
Ik ga hier eerst in op het wettelijk kader van de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: 

TWG) en mijn rol als toezichthouder. Vervolgens geef ik het huidig beleid voor de 

versterkingsopgave aan dat ik ook meeneem in mijn advies. 

 

Wettelijk kader 

Uit de Tijdelijke Wet Groningen (hierna: TWG) volgt dat de inspecteur-generaal 

der mijnen binnen zes weken na het verzoek van de gemeenteraad een advies 

uitbrengt over het ontwerp van het PVA.2 In het Besluit Tijdelijke wet Groningen 

(hierna: BTWG) zijn regels gesteld over de inhoud en reikwijdte van de advisering 

door de inspecteur-generaal der mijnen.3 De inspecteur-generaal der mijnen geeft 

 

 
2 In dit geval betreft mijn advies de actualisatie van het PVA 2026. 
3 Artikel 10c en 10d van het Besluit Tijdelijke Wet Groningen. 
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een advies in relatie tot de veiligheid.4 De gemeenteraad kan alleen gemotiveerd 

afwijken van het advies van de inspecteur-generaal der mijnen bij de vaststelling 

van het PVA.5  

 

Uit het wettelijk kader volgt dat ik beoordeel of een PVA:  

1. voldoende gericht is op het zo snel mogelijk realiseren van de 

versterkingsopgave; en  

2. voldoet aan de genoemde voorwaarden uit artikel 10c, tweede, derde of 

vierde lid, van het BTWG. 

Ik kijk daarbij naar wijzigingen van de scope van gebouwen en de planning van de 

versterkingsopgave binnen uw gemeente. 

 

In bijlage 1 geef ik meer uitleg over de voorwaarden die gelden voor het wijzigen 

van de scope en de planning.  

 

Huidig beleid 

Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van 

werkzaamheden in de versterkingsopgave. In de beleidsbrief Versterken van 24 

januari 20256 en in de kamerbrief voortgang herstel Groningen van 23 juni 20257 

wordt daar het nodige over geschreven.  

 

In de zogeheten Agenda voor Herstel werken de vijf versterkingsgemeenten, de 

provincie Groningen, NCG, het IMG, en het Rijk samen aan manieren om als één 

overheid proactief ondersteuning te bieden aan bewoners in het 

versterkingsgebied. De afhandeling van de aardbevingsproblematiek moet milder, 

menselijker en makkelijker worden voor de bewoners in het versterkingsgebied. 

Daarvoor heeft de SHG een aantal acties uitgezet en besluiten genomen. Daardoor 

kreeg NCG nog meer extra taken en werkzaamheden die invloed hebben op de 

voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. De SHG geeft 

ook duidelijk aan dat de versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat 

snelheid daarin een grote rol speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van 

gebouwen in de versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en 

comfort gevonden moet worden. Dit moet naar mijn mening ook gelden voor de 

vele bewoners en eigenaren die al erg lang wachten op het versterken van hun 

gebouw. 

 

In bijlage 1 geef ik meer uitleg over alle extra taken en werkzaamheden van NCG 

in de versterkingsopgave. 

 

Bevindingen 
Mijn bevindingen baseer ik op uw ontwerp PVA 2026 en op mijn eigen analyses 

van de behaalde voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. 

 

In bijlage 2 staan een aantal overzichten met gegevens over de behaalde 

voortgang en de planning van de resterende versterkingsopgave. Daarin kunt u de 

aantallen adressen vinden die ik hierna in mijn bevindingen noem. 

 

Gebruikte datasets 

 

 
4 Artikel 13g, derde lid, juncto vierde lid, van de Tijdelijke Wet Groningen. 
5 Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht. 
6 Beleidsbrief Versterken van 24 januari 2025 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. 
7 Voortgangsbrief Herstel-Groningen van 23 juni 2025 aan de Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal.  
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SodM maakt in dit advies gebruik van de door NCG online aan SodM beschikbaar 

gestelde datasets zoals die op 17 november beschikbaar waren: 

• NCG Brondata 17-11-2025 voor de behaalde voortgang. 

• MJVP versie 2025 november voor de resterende planning.  

• MJVP versie 2024 november voor het inzichtelijk maken van de 

ontwikkelingen. 

Scope 

De scope is volgens het ontwerp PVA 2026 in 2025 met 35 adressen toegenomen 

tot 15.999 adressen. U geeft ook aan dat er met een tussentijdse actualisatie uit 

oktober 2025 nog 13 adressen worden toegevoegd. Uit de door mij gebruikte 

datasets kom ik inderdaad op 48 in 2025 toegevoegde adressen en daarmee een 

totaal van 16.012 adressen.  

 

Ik kijk ook naar de reden van het aan de scope toevoegen van adressen. In het 

vierde kwartaal van 2024 heeft NCG 21 adressen vanwege een administratieve 

wijziging toegevoegd. In 2025 zijn door NCG 27 adressen via het Loket opname 

op verzoek, 1 adres vanuit de actualisatie van het PVA 2025 en 20 adressen 

vanwege een administratieve wijziging toegevoegd. In het ontwerp PVA 2026 

voegt u zelf geen adressen toe aan de scope. Ik maak daarom geen bezwaar 

tegen de uitbreiding van de scope. In 2026 zal ik mij wel verder verdiepen in de 

processen waarmee NCG nog steeds adressen aan de scope toevoegt.  

 

Voortgang 

Voor de totale scope van 16.012 adressen geeft de volgende figuur aan hoeveel 

adressen in welke fase zitten: 

 

 
Figuur 1: aantal adressen per fase 

Uit figuur 1 volgt dat er nog maximaal 6.066 adressen versterkt moeten worden.8 

In de overzichten van bijlage 2 is te zien dat in het MJVP nu wordt gerekend met 

9.866 versterkte adressen, als de versterkingsopgave uiteindelijk is afgrond. 

Daarvan zijn er volgens de Brondata inmiddels 4.584 versterkt. Uit bovenstaande 

leid ik af dat er nog 5.282 tot 6.066 adressen te versterken zijn in uw gemeente. 

 

 
8 Dat is de optelsom van fase 1.2 t/m 5.2: 16 + 100 + 165 + 924 + 2.871 + 1.388 + 602 = 

6.066. 
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In 2025 zijn er tot nu toe 1.109 adressen tot mijlpaal 8 ‘Uitvoeringsplan gereed’ 

en 664 adressen tot mijlpaal 11 ‘Bouw gereed’ gebracht. In het MJVP stonden 

daarvoor in 2025 echter 1.911 respectievelijk 1.544 adressen gepland. Inmiddels 

is dat in het MJVP bijgesteld tot 1.539 respectievelijk 989 adressen. Uitgaande van 

de nu behaalde voortgang, verwacht ik niet dat de vorig jaar in het MJVP 

aangegeven planningen voor 2025 gehaald zullen worden. Voor de ‘Staat van de 

veiligheid in verband met de voormalige winning uit het Groningen-gasveld’ zal ik 

hier nader onderzoek naar doen.  

 

Planning 

Een jaar geleden zag het er nog naar uit dat de versterkingsopgave in uw 

gemeente met een flinke versnelling in 2025, 2026 en 2027 in 2029 afgerond zou 

worden. Dan zouden in ieder geval alle te versterken gebouwen bouw gereed zijn.  

 

De geplande versnelling in 2025 is echter niet gerealiseerd en voor 2026 en 2027 

wordt inmiddels met een veel lager versnelling gerekend. In het MJVP staan 1.351 

adressen voor mijlpaal 8 ‘Uitvoeringsplan gereed’ en 1.061 adressen voor mijlpaal 

11 ‘Bouw gereed’ gepland in 2026. De versterkingsopgave wordt daarmee pas in 

2031 afgerond. Gezien de trend van de afgelopen jaren, verwacht ik niet dat NCG 

de nu in het MJVP voor mijlpaal 11 in 2026 aangegeven planning zal halen.9 

 

Ik heb geen opmerkingen op de prioritering, de volgorde van het beoordelen van 

de gebouwen. De meeste gebouwen zijn namelijk al beoordeeld. De resterende te 

beoordelen gebouwen staan op basis van een eerdere prioritering in de planning. 

Nieuw aan de scope toegevoegde gebouwen worden praktisch ingepland. De 

realisatie van de te versterken gebouwen wordt aansluitend praktisch en volgens 

de laatste inzichten en beleid gepland. 

 

Opmerkingen 

In het ontwerp PVA 2026 wordt op bladzijde 34 genoemd dat woningcorporaties 

een eigen planning hebben. Ik wijs u erop dat deze adressen ook tot de 

versterkingsopgave behoren met het daarvoor gestelde wettelijk kader en 

vastgestelde beleidsdoelen. Ook deze huurders hebben het recht om zo snel 

mogelijk in een veilige en verduurzaamde woning te kunnen wonen.  

 

U heeft mij ook een digitale adressenlijst verstrekt. Daarin staan 334 adressen 

waarvan naar verwachting 288 adressen daadwerkelijk moeten worden versterkt. 

Met uw ontwerp PVA 2026 geeft u NCG opdracht om voor deze adressen de 

planvorming te starten in de door u genoemde jaarschijven 2026 en 2027. Ik heb 

een analyse gedaan of en in welk jaar NCG deze adressen in het MJVP heeft 

gepland. In overzicht 4 van bijlage 2 ziet u daarvan de resultaten. Ik leid daaruit 

af dat al deze adressen, en voor het grootste deel ook overeenkomstig uw 

opdracht voor de planvorming, door NCG zijn gepland. De eventueel benodigde 

verdere afstemming over deze digitale adressenlijst kunt u met NCG doen. 

 

In het ontwerp PVA 2026 herhaalt u nadrukkelijk uw zorgen over de kwaliteit van 

de versterkingsadviezen, de gebouwen die niet in de scope van de 

versterkingsopgave zijn opgenomen, de mogelijk hogere belastingen voor de 

gebouwen op wierden en de verschillen die er zijn ontstaan in de 

versterkingsmaatregelen. Voor het zoveel als mogelijk wegnemen van deze 

zorgen en het beperken van de verschillen, zijn door de SHG inmiddels 

 

 
9 Zie bijlage 2: Overzicht 1: totale scope. 
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verschillende acties uitgezet. De resultaten van die acties verwacht ik in de eerste 

helft van 2026. Daarom ga ik daar in dit advies inhoudelijk niet op in.  

 

Actuele zaken 

De aardbeving in Zeerijp op 14 november 2025 heeft het gevoel van onveiligheid 

onder de mensen in Groningen weer vergroot. Deze beving maakte duidelijk dat 

er nog steeds een kans is op zwaardere aardbevingen. In een recente brief aan de 

Tweede Kamer gaat de SHG hier ook op in.10 Dit onderstreept nogmaals het 

belang van een voortvarende versterking van de gebouwen in het 

aardbevingsgebied. Mijn bijzondere zorg gaat uit naar die bewoners die al heel 

lang op versterking wachten, de zogeheten ‘complexe dossiers'.  

 

NCG is samen met de SHG een programma gestart om langlopende en 

vastgelopen ‘complexe dossiers’ met voorrang vlot te trekken. Daarin krijgt het 

team ‘Impactvolle dossiers’ van NCG een wat andere positie dan het nu heeft. Dit 

programma steun ik. Bewoners van te langlopende of vastgelopen dossiers 

kunnen als laatste redmiddel bij de al in 2014 ingestelde Commissie Bijzondere 

Situaties of het in 2021 gestarte onafhankelijke en zelfstandige ‘Interventieteam 

Vastgelopen situaties’ terecht. Maar dat laatste redmiddel moet naar mijn mening 

zoveel mogelijk voorkomen worden door de ‘complexe dossiers’ nu voortvarend 

aan te pakken. Als gemeente kunt u ook een actieve rol hebben in het afronden 

van de ‘complexe dossiers’, bijvoorbeeld door NCG te ondersteunen bij het verder 

inventariseren en oplossen van deze dossiers. U geeft al duidelijk aan aandacht te 

hebben voor ‘complexe dossiers’ die een directe aanpak met maatwerkoplossingen 

vragen. Het met voorrang oplossen van langlopende of vastgelopen ‘complexe 

dossiers’ zie ik daar graag aan toegevoegd. U constateert namelijk ook dat binnen 

de huidige routes en bijzondere regelingen het regelmatig lang zoeken is naar een 

passende oplossing.  

 

In de ‘Staat van de veiligheid in verband met de voormalige winning uit het 

Groningen-gasveld’ rapporteer en adviseer ik in 2026 over de voortgang en 

planning voor de gehele versterkingsopgave. Dit zal ook input zijn voor het 

opstellen van de ‘Staat van Groningen en Noord-Drenthe’ in 2026 waarmee het 

Rijk en de regio de voortgang op de uitvoering van de maatregelen uit Nij Begun 

monitoren. 

 

Afsluitend 
Ik ga ervan uit dat u mijn advies meeneemt bij het definitief maken van het PVA 

2026. Ook verzoek ik u om mij het door de gemeenteraad van Eemsdelta 

vastgesteld PVA 2026 toe te sturen. Of mij van de publicatie daarvan op de 

hoogte te stellen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

 

 
10 Kamerstuk 33529, nr. 1343, van 24 november 2025. 
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Bijlage 1 
 

In deze bijlage leg ik de voorwaarden voor de scope en planning voor de 

versterkingsopgave uit die volgen uit de TWG. Aansluitend geef ik aan welke extra 

taken Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) heeft volgens de TWG en 

het huidige beleid. 

Voorwaarden scope 

In uw PVA rekent u net als NCG administratief met aantallen adressen en niet met 

aantallen gebouwen.11  

 

De lijst van adressen waarmee de scope van de gebouwen in de 

versterkingsopgave wordt beschreven, kan om verschillende redenen wijzigen: 

 

1. Het risicoprofiel van een gebouw buiten de scope van de 

versterkingsopgave is door NGC verhoogd. Voorbeelden zijn o.a.: 

o Een gebouw waarvan de eigenaar zich heeft gemeld bij het Loket 

Opname op Verzoek (hierna: LOOV) en waarvoor NCG heeft besloten 

dat het gebouw misschien niet veilig is.  

o Een gebouw waarvoor het IMG voor een gebouw met een ‘normaal 

risicoprofiel’ een acuut onveilige situatie of een aantasting van de 

constructieve veiligheid vanwege schade heeft vastgesteld. 

o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met 

andere gebouwen in de versterkingsopgave met een ‘licht verhoogd 

risicoprofiel’ of ‘verhoogd risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de 

versterkingsopgave met een ‘licht verhoogd risicoprofiel’ of ‘verhoogd 

risicoprofiel’.  

2. Adressen van een gebouw in de scope van de versterkingsopgave kunnen 

zijn gewijzigd of ontbraken op de lijst. Dit betreft administratieve 

wijzigingen, er wordt namelijk geen gebouw aan de scope toegevoegd.  

3. Een gebouw met een normaal risicoprofiel wordt gemotiveerd door NCG of 

de gemeente met een aangepast PVA aan de scope van de 

versterkingsopgave toegevoegd. Hier kan gedacht worden aan: 

o Een gebouw dat grote overeenkomsten heeft in opbouw en locatie met 

andere gebouwen in de versterkingsopgave met een ‘normaal 

risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat constructief verbonden is aan een ander gebouw in de 

versterkingsopgave met een ‘normaal risicoprofiel’. 

o Een gebouw dat erg dicht naast een ander gebouw in de 

versterkingsopgave staat. Gebouwen die elkaar tijdens een aardbeving 

kunnen raken moeten, net als constructief verbonden gebouwen, als 

constructieve eenheid worden beoordeeld. 

NCG geeft een uitbreiding van de scope en/of een administratieve wijziging van de 

adreslijst tijdig door aan de gemeente om te verwerken in een aanpassing van het 

PVA. Ik ga ervanuit dat NCG de gemeente ook uitleg en de motivering voor de 

wijziging geeft. 

 

NCG neemt de uitbreiding van de scope van een aangepast PVA mee in de 

planning en werkzaamheden. In het PVA is daarvoor dan een motivering gegeven. 

 

 
11 Een gebouw kan meerdere adressen bevatten, omgekeerd kan een adres ook meerdere 

gebouwen bevatten. 
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Voorwaarden planning 

In de planning moet rekening gehouden worden met de risicoprofielen. In de TWG 

staat dat een gebouw met een hoger risicoprofiel eerder beoordeeld moet worden 

dan een gebouw met een lager risicoprofiel. Van deze basis prioritering kan 

worden afgeweken als: 

 

1. het geen onredelijke vertraging oplevert voor de versterking van 

gebouwen met een hoger risicoprofiel, en dit: 

a. de snelheid van de uitvoering van de meerjarige planning verhoogd; of 

b. het draagvlak voor de versterking vergroot.  

NCG kan de gemeente een voorstel doen om af te wijken van de basis prioritering. 

De gemeente kan dit ook op eigen initiatief willen doen. De gemeente moet het 

afwijken van de basis prioritering in het PVA motiveren. Ik ga ervanuit dat NCG de 

gemeente ook uitleg en de motivering voor de wijziging geeft.  

 

Er is geen eis en ook geen streven meer om de versterkingsopgave in 2028 

volledig af te ronden. Het volgende uitgangspunt voor de snelheid blijft wel van 

kracht: 

 

2. De versterkingsopgave moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. 

De meerjarige planning van het MJVP en de bandbreedte voor de meerjarige 

planning die NCG in de Diepteanalyse van 2025 heeft aangegeven zijn daarin voor 

SodM leidend. 

Extra taken en werkzaamheden in de versterkingsopgave 

De primaire taak van NCG is het ‘op norm’ beoordelen of versterken van 

gebouwen.  

 

De TWG biedt een eigenaar van een te versterken gebouw al enkele opties om 

extra werkzaamheden door NCG uit te laten voeren: 

 

• De zogeheten koppelkansen, bijvoorbeeld een voorgenomen verbouwing 

of een aanbouw. 

• Dat kan ook het herstellen van door IMG te vergoeden schade zijn.  

Voorwaarde daarvoor is dat dit geen onredelijke vertraging geeft voor het ‘op 

norm’ versterken van dit gebouw of andere gebouwen in de versterkingsopgave.  

 

Nij Begun is aanleiding geweest voor aanvullend beleid voor de uitvoering van 

werkzaamheden in de versterkingsopgave. De afhandeling van de 

aardbevingsproblematiek moet milder, menselijker en makkelijker worden voor de 

bewoners in het versterkingsgebied. 

 

Dat geeft ook de volgende extra werkzaamheden in de versterkingsopgave: 

 

• NCG heeft als taak een zwaar of middelzwaar te versterken woning 

volgens maatregel 28 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie daarvoor aan 

te passen.  

• NCG mag de eigenaar van een licht te versterken woning aanbieden om 

de woning volgens maatregel 29 te isoleren en, zo nodig, de ventilatie 

daarvoor aan te passen. NCG heeft voorafgaande aan dit besluit en na een 

proef ingeschat dat dit voor een adres de planvorming met 8 weken en de 

uitvoering met 3 weken verlengt. Maar dat de impact daarvan op de 

planning van de versterkingsopgave beperkt is.  
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• NCG kan voor een te versterken gebouw door het IMG voorgestelde 

maatregelen voor duurzaam herstel uitvoeren. Duurzaam herstel betreft 

verbeteringen aan de constructie van een gebouw om de kans op nieuwe 

schade te verkleinen. Daar zijn aanvullende voorwaarden aan verbonden.  

De extra taken en werkzaamheden voor NCG zijn van invloed op de voortgang en 

planning van de versterkingsopgave. Een bewoner of eigenaar komt daardoor ook 

voor veel keuzes te staan en accepteert wellicht een latere oplevering van het te 

versterken en verbeteren gebouw. De vertraging heeft echter ook gevolgen voor 

de bewoners en eigenaren van te versterken gebouwen die nog niet aan de beurt 

zijn en daardoor nog langer moeten wachten. 

 

De staatssecretaris Herstel Groningen geeft duidelijk aan dat de 

versterkingsopgave een veiligheidsopgave is. Dat snelheid daarin een grote rol 

speelt. En dat voor de bewoners en eigenaren van gebouwen in de 

versterkingsopgave de balans tussen snelheid, kwaliteit en comfort gevonden 

moet worden.  
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Overzicht 1: totale scope 
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Overzicht 2: aangevulde scope 

 

  



Bijlage 2 
 

 

 

 

 Bijlage 2, pagina 3 van 4 
 

Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 

SODM / 102790528 

 

 

 
 

Overzicht 3: Behaalde en MJVP geplande mijlpaal 8 en 10 vanaf 2020 
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Overzicht 4: Jaarschijf planvorming met 344 adressen / 288 gewogen adressen in MJVP geplaatst  

 


