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Staatstoezicht op de Mijnen 

Behandeld door 

 
Datum 

23 mei 2018 

Kenmerk 

18104564 

Kopie aan 

 

Bijlage(n) 

 

Actiepunten 

- Nedmag: 

o Werk voor- en nadelen uit voor transport en opslag van 

overproductie (voor 31 mei). 

o Neem onderzoek en rapportages bodemdaling op in gantt chart 

(voor 31 mei) 

o Deel rapportage bodemdaling (voor 1 juni) 

o Conceptversie van rapport over oorzaak lekkage (voor 9 juni) 

o Navraag bij KNMI of trillingen van 2:23 en 3:17 onderdeel kunnen 

zijn van natuurlijke ruis of unieke events zijn (voor 31 mei). 

o DONE: Neem contact op met Provincie Groningen over het doen 

van metingen via drie van hun peilbuizen (voor 31 mei). 

o DONE: Deel eerste resultaten fracture propagation studie (voor 26 

mei). 

o DONE: Delen rapport over diffuse migratie diesel (voor 19 mei). 

o DONE: Delen resultaten wireline metingen en overall status put 

integriteit (voor 19 mei).  

 

Vergaderpunten 
1. Minimalisering/ beëindiging ondergrondse leak off 

a) Status injectie en productie uit cavernes. 
i. Nedmag is gestopt met waterinjectie en produceert 

maximaal. Dit heeft er volgens Nedmag nog niet toe geleid 
dat de lekkage is gestopt. 
 

b) Plannen Nedmag afvoer overproductie (plannen ingebruikstelling 

VKA, opslag AkzoNobel caverne, etc). 
i. Opties die Nedmag overweegt: 
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1. Veenkoloniale afvoerleiding (VKA): oude leiding 
voor lozing, zitten meerdere gebruikers op, 
eigendom van Waterschap Hunze en Aa’s. 

2. Tankers naar depot in Emden: twee tankers die op 
en neer varen zouden voldoende kunnen zijn. 

3. Opslag in AkzoNobel caverne HL-E: ziet Nedmag 

als haalbaar, een workover van de put is nodig, 
het transport van de pekel naar HL-E is een 
logistieke uitdaging door beperkte bovengrondse 
ruimte. 

4. Andere opslagcavernes in Duitsland zou een optie 
kunnen zijn. 

ii. Nedmag geeft aan er bewust van te zijn dat voor alle 
opties een vergunning nodig is met bijbehorende 
procedure. 

iii. SodM wijst er op dat Nedmag de risico’s dient uit te 
werken per optie om tot een goed onderbouwde keuze te 

komen (Actie Nedmag voor 31 mei 2018). 
iv. Nedmag geeft aan dat de Lula-leiding weer in gebruik is 

genomen. Dit is een leiding die niet tussen 
mijnbouwwerken loopt en daarom niet onder het toezicht 
van SodM valt. Drone controle op lekkage laat niks zien. 
 

2. Onderzoek oorzaak loss of containment 
a) Resultaten wireline metingen en overall status put 

integriteit. Uitkomst geconstateerde anomalieën.  
i. Een memo met resultaten van WEP zal gedeeld worden 

met SodM (Actie Nedmag voor 19 mei 2018). 
ii. Voorlopige conclusie van WEP is dat het onwaarschijnlijk is 

dat de lekkage via een put heeft plaatsgevonden. 

iii. Er zijn enkele anomalieën in de temperatuurgradiënt bij 
TR-1 en TR-5 gedetecteerd, maar deze zouden ook 
kunnen komen door de geproduceerde en geïnjecteerde 
pekel. 
 

b) Wat is er wel/niet bekend over incident? Hoe kennis te verbeteren? 
Wanneer komt welke informatie beschikbaar (opnemen in Gantt 

chart)? 
i. WEP werkt aan een memo met kennis tot nu toe.  

 is betrokken als geologisch adviseur.  

ii. Voorlopige conclusie is een lagere minimum spanning door 
spanningsrelaxatie door de zoutwinning en kleinere 
overburden door arching. Door opvoering van de caverne 

druk is een scheur ontstaan. 
iii. SodM: de opleverdatum van rapport over de oorzaak van 

de lekkage van eind juni is nog ver weg. De 
tussenresultaten moeten eerder komen.  

iv. Nedmag een conceptversie zal in week 23 gedeeld worden 
(Actie Nedmag voor 9 juni 2018). 

v. SodM: WEP doet onderzoek naar mogelijke frack die 

lekkage heeft veroorzaakt in het zout,  
doet onderzoek naar de frack in de Bunter. Zorg dat deze 
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onderzoeken op elkaar aansluiten. 
 

3. Gevolgen loss of containment 

a) Bodemdaling eerste metingen, verwachte snelheid en totale 
bodemdaling. 

i. Tijdens de meeting van 3 mei heeft Nedmag niet de slide 

gepresenteerd over bodemdaling. 
ii. SodM en de lokale bevolking maakt zich zorgen over 

bodemdaling. Neem het onderzoek en geplande resultaten 
op gebied van bodemdaling op in gantt chart (Actie 

Nedmag voor 31 mei 2018).  
iii. Eerste rapportage bodemdaling komt eind mei (Actie 

Nedmag deel rapportage voor 1 juni 2018). 
iv. SodM: Het berekende overgebleven bodemdalingsbudget 

voor VE-5 en VE-6 en daarmee eventuele productie is niet 
meer valide door de lekkage in het cavernestelsel en 
onduidelijkheid over ontwikkeling van de bodemdaling en 

het overgebleven bodemdalingsbudget. Nedmag zal een 
nieuwe berekening in moeten dienen.  

v. Nedmag geeft aan dat WEP hier een memo over zal 
maken. 
 

b) Indicatie hoeveelheid weggestroomd sinds optreden calamiteit. 

i. Nedmag: de initiële uitstroom wordt geschat op 75.000 m3 
en sindsdien nog 60.000 m3, de huidige leksnelheid wordt 
geschat op 1600 m3/dag.  

ii. WEP verwacht dat de frack weer heelt als de druk lager 
wordt. 

iii. SodM wijst er op dat dit bij het uitvallen van een stuk van 
het dak dit niet het geval hoeft te zijn. WEP geeft aan ze 

dit scenario een stuk onwaarschijnlijker achten. 
iv. Nedmag geeft aan met de productie van pekel de 

convergentie van het zout voor te blijven en de 
cavernedruk te kunnen verlagen. 
 

c) Fracture propagation study Panterra er is behoefte aan 
deelconclusies voor zover mogelijk.  

i. Nedmag laat weten te hebben gekozen voor  
 die een contract via Panterra heeft. Hij kan 30-40% 

van zijn tijd besteden aan het werk. Hij wordt voorzien 

van informatie via .  
ii. SodM spreekt zorg uit dat de mogelijke propagatie van de 

frack een belangrijke factor is voor het inschatten van de 

gevolgen. Dat  slechts een deel van zijn 
tijd er aan kan werken laat niet zien dat Nedmag het zo 
snel mogelijk op pakt. Dan was een andere partij 
mogelijke een beter keuze geweest. Het mag geen excuus 
zijn voor enige vertraging. 

iii. Volgens de planning van Nedmag staat het rapport over de 
fracture propagation gepland voor eind juni. SodM geeft 

aan dat dit te ver weg is en dat er tussenresultaten 
gedeeld moeten worden. 
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iv. Nedmag: Eerste resultaten worden voor 26 mei verwacht 
(Actie Nedmag delen resultaten voor 26 mei 2018). 

 

d) Risico diesel: welke scenario’s en hoe worden die individueel 
afgetikt? 

i. Nedmag zal deel 1 van het rapport over diffuse migratie 

van diesel voor 19 mei delen (Actie Nedmag delen 
rapport voor 19 mei). De rol van breuken en 
juxtapositie van lagen wordt daar in behandeld. 
 

e) Waterwinning en gebruik in regio. 
i. Nedmag: het gebied boven het cavernestelsel is geen 

officieel waterwingebied of waterinfiltratiegebied. 
ii. Nedmag: het lokale gebruik van grondwater registreert het 

Waterschap niet. Er kunnen lokale putten ondiep geslagen 
zijn door boeren. 
 

4. Monitoring gevolgen loss of containment 
a) KNMI: navraag seismiciteit wel/niet waargenomen. 

i. Nedmag: het KNMI heeft aangegeven dat er twee events 
zijn waargenomen rond het moment van lekkage met 
magnitude kleiner dan een half. De punten zijn moeilijk te 
lokaliseren en vallen ten oosten van WHC-2 onder de 

golfclub. Vraag naar de grootte van onzekerheid staat nog 
uit bij het KNMI. 

ii. SodM verwacht ook dat de onzekerheid van locatie groot 
zal zijn. 

iii. Er is een kort discussie over of de events van 2:23 en 3:17 
de oorzaak of gevolg laat zien van de lekkage. Onduidelijk 
is of de events deel van de natuurlijke ruis in de 

ondergrond is of vrij unieke events (Actie Nedmag doe 
navraag voor 31 mei 2018). 
 

b) Verkenning installatie geofoon. 
i. Nedmag: met Antea is gesproken over het plaatsen van 

een geofoon. Antea boort normaal monitoringsputten 200 
m diep met geofoon in casing.  

ii. Nedmag overlegd met KNMI over de toegevoegde waarde 
van een lokaal monitoringsstation. Momenteel zitten ze in 
de buurt van 3 monitoringsstations van het KNMI. 

 
c) GPS-zender bodemdaling. 

i. Dit is besproken tijdens de gevolgen van de loss of 

containment (agendapunt 3a). 
 

d) Monitoren op diesel in casing annuli, peilbuizen, oppervlaktewater. 
i. Nedmag: bij het vrije pekelvolume van circa 7 mln m3 zit 

41.000 m3 diesel. Daarvan is 400 m3 in de directe 
omgeving van TR-2 gebruikt. 

ii. SodM: 400 m3 op 41.000 m3 lijkt niet veel, maar is nog 

steeds een erg groot volume. Neem de hoeveelheid diesel 
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mee in de rapportage en ook het gebrek aan zekerheid 
van waar de diesel zit. 

iii. Nedmag: Druk op de casing wordt drie keer per etmaal 

gemeten. Als er druk op de casing staat, bleed Nedmag dit 
af. Tot nu toe is er met bleed off geen diesel gezien. Als er 
diesel in de annulus zit verwacht je dit te zien aan de 

hogere wellhead pressure. 
iv. Nedmag: het controleren van de peilbuizen gebeurt 

wekelijks. Meerdere metingen zijn nodig om een trend te 
kunnen detecteren. Er zijn alleen peilbuizen op WHC-2, 

niet in de verdere omgeving. Provincie Groningen heeft 
nog drie peilbuizen in eigen beheer. WEP geeft aan dat dit 
mogelijk ook bij de oude vuilstort kan. 

v. SodM: neem contact op met Provincie Groningen om te 
vragen voor het doen van metingen (Actie Nedmag voor 
31 mei 2018). 

vi. Nedmag: het oppervlaktewater wordt ook in de gaten 

gehouden op sporen van diesel. 
  

5. Communicatie: 
a) Update Nedmag communicatieplan. 

i. Nedmag is van plan een Q&A op basis van eerste 
resultaten begin juni op website te plaatsen. Nedmag is 

terughoudend in het geven van eerste resultaten. 
ii. SodM: waarom zou je Q&A niet eerder delen. Bijvoorbeeld 

informatie over wat de risico’s zijn en wat er onderzocht 
wordt. Q&A is goed en flexibel middel om nieuwe 
informatie te verspreiden. Denk er over na in weekend.  
 

b) Er is behoefte aan een brede Q&A. (..ook gezien uitkomst 

Bestuurlijk Overleg met decentrale overheden). 
i. Zie agendapunt 5a. 

 
6. Overige zaken 

a) Staat van de zoutsector 
i. SodM publiceert eind van mei de “Staat van de zoutsector” 

en zal dan een ronde doen langs de decentrale overheden 

in zoutwinningsgebieden. Dit om al op vragen voor te 
kunnen bereiden. Zoutoperators zullen kort voor publicatie 
ook het document krijgen. 

 
b) Beslisboom 

i. SodM: denk na over het maken van een beslisboom met 

mogelijke keuzes. Kan een goed visueel middel zijn voor 
communicatie en sturing van het onderzoek. Is advies, 
maar geen hoge prioriteit bij SodM. 
 

ii. Nedmag geeft aan het onderzoeksproces er nog niet goed 
in te krijgen, maar zal het overwegen. 
 

c) Contacten SodM 
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i. Bij SodM zullen  de contactpersonen zijn 
op dit dossier, met  als hoofdcontactpersoon voor 
technische discussie.  zal op de achtergrond het 

dossier blijven volgen en kan in de Cc geplaatst worden 
wanneer Nedmag dat nodig acht. 
 

7. Volgende vergadering 
a) Voortgangsmeetings 

i. Deze teleconference zal twee-wekelijks plaatsvinden. 
ii. De andere week zal er telefonisch contact zijn tussen  

 




