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Datum 

30 mei 2018 

Kenmerk 

18109863 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

 

Actiepunten 

- Nedmag: 

o Deel rapportage bodemdaling (voor 9 juni) 

o Conceptversie van rapport over oorzaak lekkage (voor 9 juni) 

o Afvoer/opslag van overproductie: deel voor- en nadelen/risico’s 

per optie in memo (voor 9 juni). 

o Memo met berekening bodemdaling en onderbouwing aannames 

(voor 9 juni). 

 

Vergaderpunten 

 

1. Notulen vorige vergadering d.d. 30 mei 2018 

o Deel rapportage bodemdaling (voor 1 juni) 

 Eerste resultaten komen voor 9 juni. 

o DONE: Navraag bij KNMI of trillingen van 2:23 en 3:17 onderdeel 

kunnen zijn van natuurlijke ruis of unieke events zijn (voor 31 

mei). 

 Aanvraag voor offerte voor onderzoek is uitgestuurd. 

o Conceptversie van rapport over oorzaak lekkage (voor 9 juni) 

o Afvoer/opslag van overproductie: deel voor- en nadelen/risico’s 

per optie in memo (voor 31 mei). 

 Update komt voor 9 juni. 

o Memo met berekening bodemdaling en onderbouwing aannames 

(voor 9 juni). 

 Wordt momenteel uitgevoerd. 

o DONE: Neem onderzoek en rapportages bodemdaling op in gantt 

chart (voor 31 mei) 

o DONE: Deel eerste resultaten fracture propagation study (voor 26 

mei) 
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2. Oorzaak lekkage 

a. Conceptrapport 

i. De eerste versie van het rapport met tussenresultaten ligt 

momenteel intern ter review bij Nedmag. 

ii. Rapport wordt voor 9 juni gedeeld met SodM. 

 

b. Lekkage 

i. Nedmag verwacht dat er nog steeds een lek is.  

ii. Binnenkort kan de afvoer van pekel gemaximaliseerd 

worden wanneer de tanks in Emden geleegd worden. 

Hopelijk is dan drukdaling te zien in het cavernestelsel 

waardoor de lekkage vermindert of stopt. 

iii. Nedmag schat dat de convergentie momenteel circa 130 

m3/hr is volgens empirische relatie. Productie is 

momenteel 100 m3/hr. Verwachte lekkage is dan dus 30 

m3/hr. 

 

3. Gevolgen lekkage 

a. Fracture propagation study 

i. De resultaten van de mid-case zijn extreem met een frack 

tot aan het oppervlak.  verwijst in zijn 

presentatie naar Tordis: een onderzeese frack bij een 

disposal well in Noorwegen. 

ii. SodM geeft aan dat de gebruikte inputwaardes voor de 

permeabiliteit en Young’s modulus een grote invloed 

hebben op de hoogte van de frack en goed onderbouwd 

moeten zijn. Ook moet gekeken worden in hoeverre de 

software toepasbaar is op dit probleem. Zijn er 

bijvoorbeeld empirische relaties die niet geldig zijn voor 

zulke grote volumes? 

iii. Nedmag geeft aan dat er 31 mei een progress meeting 

met  is. 

iv. SodM geeft aan dat het goed zou zijn om een progress 

meeting bij SodM te houden. Op deze manier kunnen er 

nog vragen gesteld worden en feedback worden gegeven 

voordat het final rapport wordt opgeleverd. 

v. Nedmag geeft aan dat dit zou kunnen met voorkeur op 

een maandag, dinsdag of donderdag. Deelnemers van 

kant van Nedmag zullen zijn:  en  

.  

vi. De studie naar de gevolgen van een plotselinge loss of 

containment zullen komen na de fracture propagation 

study, doordat ze consistent dienen te zijn. 

 

b. Bodemdaling 
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i. Het meetstation van Gasunie kan gebruikt worden als 

referentie meting. 

ii. SodM geeft aan dat de berekende cavernevolumes voor 

VE-5 en VE-6 niet meer van toepassing zijn door 

onzekerheid in de verwachte, totale bodemdaling en 

onzekerheid daarin. 

 

c. Gemeten trillingen KNMI 

i. De twee trillingen in nacht van 20 april hebben een 

locatieonzekerheid van 2 km. 

ii. Nedmag vraagt een offerte aan voor studie naar de 

metingen, hoe dit zich verhoudt tot de achtergrond ruis en 

voor verbetering van de positie van de trilling 

(contactpersoon bij KNMI ). 

iii. Verder wordt er gekeken naar de toegevoegde waarde van 

een geofoon op WHC-2 (contactpersoon bij KNMI  

). 

 

4. Beheersmaatregelen lekkage 

a. Afvoer overproductie 

i. Opslag in caverne: bij AkzoNobel in HL-E is het logistiek 

erg moeilijk door beperkte toegankelijkheid. Mogelijk is 

opslag in een Duitse caverne nog een optie. 

ii. Opslag in bassins: aanleg van dammetjes met vijverfolie 

zou kunnen op 80.000 m2 beschikbare grond van Nedmag 

en van buren. Oplevering zou met 6 weken al gerealiseerd 

kunnen worden. 

iii. Lozen op zee: kan via de VKA met 10 tot 30 m3/hr naar 

de Waddenzee. De snelheid wil Nedmag verder opvoeren. 

Mogelijk door lozen van pekel via een andere partij. 

iv. Opslag in tank: grootte 80.000 tot 130.000 m3. De 

eigenaar is bezorgd om corrosie van de tank. 

v. Plan van Nedmag is om afvoer naar zee te vergroten. 

Rijkswaterstaat vind het nog een moeilijk issue. Nedmag 

heeft 12 juni overleg met Rijkswaterstaat. 

vi. SodM geeft aan dat het de ernst van de situatie kan delen 

met Rijkswaterstaat als nodig. 

 

5. Communicatie 

a. Updates aan SodM 

i. Bij sturen van mails naar SodM kunnen zowel  als 

 de Cc gezet worden. 

 

b. Q&A 

i. Deze week zal een Q&A op de website van Nedmag 

worden geplaatst. 
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ii. Nedmag geeft aan weinig vragen te krijgen uit de 

omgeving. 

 

 

6. Vaststellen datum volgende vergadering 

a. Donderdag 7 juni (kleine overleg): 

i. 10:00-11:00: van SodM kant  en  

 

 

b. Woensdag 13 juni (grote overleg) 

i. Wat grotere groep, tijd wordt nog bepaald.  




