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Regiegroep Aardbevingen 
 
Aanwezig 
NEN:                                voorzitter Regiegroep, Voorzitter werkgroep Aardbevingen:                     ;  
                                      (secretaris regiegroep);                                           (secretaris werkgroep en 
projectleider herziening NPR) 
BZK (opdrachtgever herziening):                          ,                                   (hoofd bouwregelgeving) 
EZK:                                     ,                                            (werkt ook voor Deltares (dossier veiligheid, voor 
NCG opdrachten gedaan) 
ACVG:                                      : ondersteuningsbureau (RVO) 
NCG:                                          ,    
SodM:     
Niet aanwezig:                                       (NCG),                     (Vereniging Bouw en Woningtoezicht),         
          verhinderd). 
VN constructeurs en VEH worden ook uitgenodigd voor de regiegroep 
 
Rollen: Er is besef dat we ieder vanuit eigen rol werken en conclusies kunnen trekken.  
SodM vermeldt geen regulier lid te kunnen zijn van de regiegroep vanuit toezichtrol. 
Voorzitter                                              ziet als doel voor SodM de toets op uitvoerbaarheid van de NPR.  
 
Doel: Herziening NPR met het oog op eenduidigheid, snelheid, uitvoerbaarheid 
Men zou liefst willen komen tot een NPR die de typologieaanpak faciliteert: dus helpt om aan de 
hand van type panden, locatie en bijbehorende seismische dreiging te bepalen welke 
versterkingsmaatregelen moeten worden genomen. Aanpak in modules door taakgroepen. 
Scope: GEBOUWEN, dus niet alleen woningen maar ook scholen, kerken, ziekenhuizen etc. 
 
PROCES 
 
Versnelling: Op 8 januari 2020 is olv                                 afgesproken om maximaal te versnellen tav 
NPR herziening en toepassing, en specifiek± out of plane, webtool en instructie mbt toepassing aan 
ingenieursbureaus. 
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INHOUD 
 
Module 1 Out of plane: is belangrijkste aanpassing. Is conservatief omdat wordt uitgegaan van twee 
dwarsverbindingen (bij fundering en boven) maar in praktijk zijn het er 3 of 4. Vaak door inklemming 
van vloeren in de verticale constructie zonder extra koppelingen, maar die inklemming geeft 
stevigheid. Door de herziening wordt de ontbrekende informatie over koppelingen minder belangrijk 
omdat er dan rekening wordt gehouden met meer koppelingen die in de constructie zitten.  
 
 


